生产建设项目水土保持设施 

验收鉴定书

项 目 名 称  ：年加工30000吨钢结构件项目

建 设 单 位  ：青岛海西乾元实业有限公司
建 设 地 点  ：青岛市城阳区棘洪滩镇（街办）

验 收   单  位  ：青岛林恒水利工程设计有限公司
2019年12月20日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

	项目名称
	年加工30000吨钢结构件项目
	行业类别
	加工制造类项目

	主管部门

（或主要投资方）
	青岛海西乾元实业有限公司
	项目性质
	新建

	水土保持方案批复机关、文号及时间
	城阳区农业局
青城水保监字【2018】第27号

2018年8月24日

	水土保持方案变更批复机关、文号及时间
	/

	水土保持初步设计批复机关、文号及时间
	/

	项目建设起止时间
	2018年9月至2019年11月

	水土保持方案编制单位
	青岛正诚水土保持咨询有限公司

	水土保持初步设计单位
	/

	水土保持监测单位
	/

	水土保持施工单位
	青岛安装建设股份有限公司

	主体监理单位（含水土保持设施监理）
	青岛泰丰建设监理有限公司

	水土保持设施验收

单位
	青岛林恒水利工程设计有限公司


二、验收意见
	根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，青岛海西乾元实业有限公司于2019年12月20日主持召开了年加工30000吨钢结构件项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制、施工、监理、验收报告编制等单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持方案编制、监理、施工、验收报告编制等单位的汇报，经质询、讨论，形成了年加工30000吨钢结构件项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

年加工30000吨钢结构件项目位于城阳区棘洪滩镇（街办）春海路11号，用地面积1.92hm2，建设内容包括：1#厂房建筑面积约8390平方米，2#厂房约2323平方米，3#办公楼十层，建筑面积6137平方米（占地面积594平方米）。购置设备仪器71台套。工程于2018年9月开始建设，2019年11月完工。

（二）水土保持方案批复情况
2018年8月24日，青岛市城阳区农业局以青城水保监字【2018】第27号文对本项目水土保持方案进行了批复。

水土保持监测情况

根据青水保[2018]294号文规定:

　　1、征占地面积在5公顷及以上或者挖填土石方总量在5万立方米及以上的生产建设项目，生产建设单位应自行或者委托有关机构，从施工准备期开始对生产建设活动造成的水土流失进行监测，并于每年6月、10月的上旬向水行政主管部门报送上一期的水土保持监测报告。

2、其他生产建设项目，可不开展水土保持监测工作。

    本项目征地面积在5公顷以下，挖填土石方小于5万方，可以不开展水土保持监测工作。

原水土流失防治目标值及投资情况
本方案水土流失防治标准执行建设类项目三级标准。本项目水土流失防治六项目标值为：扰动土地整治率90％，水土流失总治理度82%，土壤流失控制比1.0，拦渣率90％，林草植被恢复率92%，林草覆盖率17%。方案实施后，扰动土地整治率达到98%，水土流失总治理度达到98%，拦渣率达到96%，土壤流失控制比达到1，植被恢复指数达到99%，林草覆盖率达到17%。水土保持工程估算总投资278.60万元，主体已列投资187.15万元，新增91.45万元。其中工程措施费115.85万元，植物措施费54.34万元，临时措施费29.48万元，水土保持独立费用60.99万元（其中监理费15万元，监测费15.8万元），基本预备费15.64万元，水土保持补偿费2.3万元。

现场验收后防治标准及投资情况

根据项目现场调查，项目水土流失治理度达到99%，土壤流失控制比为1.0，渣土防护率为99%，表土保护率为99%，林草植被恢复率为99%，林草覆盖率为18%。各项防治标准均达标，水土保持总投资约280万元。

（六）差异性分析评价
本工程水保防治标准与批复的水保方案相比，差异不大，设计绿化面积有所提高，但部分绿化措施尚未完成，主要原因在于当前温度较低，植物栽植成活率低，故部分绿化措施推迟至2020年2月完成。主体工程的施工时序、施工工艺、施工方式优化，但防护面积占扰动面积的比重并未减少，已完成的工程量达到水保防护设计的要求。并且在实际建设中建设单位对易发生水土流失的部位进行了重点防护。这些措施进一步完善了水保措施体系。水土保持总投资有所增加，主要原因在于本项目提高了绿化标准。综上所述，本工程可达到水土保持验收标准。

（七）验收报告编制情况和主要结论

建设单位委托青岛林恒水利工程设计有限公司进行水土保持设施验收工作，根据建设单位自查情况，结合现场核查、质量检验，各项措施基本布设到位，质量合格，本工程水土保持设施完成情况达到批复的水土保持方案的要求。

（八）验收结论

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（九）后续管护要求

1、建设单位应加强资料整理、归档；

2、建设单位应进一步加强水土保持设施管护，提高植被成活率，对重点排水设施加强巡查和维护。




三、验收组成员签字表

	分 工
	姓名
	单   位
	职务/职称
	签 字
	备注

	组  长
	张振奇
	青岛海西乾元实业有限公司
	经理
	
	建设单位

	成

员
	杨新民
	青岛农业大学
	教授
	
	专家

	
	李浩
	青岛林恒水利工程设计有限公司
	经理
	
	水土保持验收单位

	
	…
	…
	…
	…
	

	
	
	无
	
	
	监测单位

	
	…
	…
	…
	…
	

	
	刘娟
	青岛泰丰建设监理有限公司
	总工
	
	主体监理单位（含水土保持设施监理）

	
	…
	…
	…
	…
	

	
	李金鹏
	青岛正诚水土保持咨询有限公司
	总工
	
	水土保持方案编制单位

	
	…
	…
	…
	…
	

	
	王艳丽
	青岛安装建设股份有限公司
	经理
	
	施工单位

	
	…
	…
	…
	…
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