
 
 

 

 

 

双星全球研发中心一期项目 

水土保持设施验收报告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

双星集团有限责任公司 

山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队 

二〇二一年二月 

  



 
 

 

 

双星全球研发中心一期项目 
水土保持设施验收报告责任页 

编制单位: 山东省地质矿产勘查开发局第四地质大队 

批 准: 范会凤  

核 定: 吴振 

审 查: 王明军 

校 核: 吴衍华  

项目负责人: 李金鹏 

编写人员: 李金鹏 

          崔颖 

  



双星全球研发中心一期项目水土保持设施验收报告 
 

1 
 

目录 

1.项目及项目区概况 .................................................................. 1 

1.1项目概况 ............................................................................................................................ 1 
1.1.1地理位置 ................................................................................................................. 1 
1.1.2主要技术指标.......................................................................................................... 1 
1.1.3项目投资 ................................................................................................................. 1 
1.1.4项目组成及布置 ...................................................................................................... 2 
1.1.5施工组织及工期 ...................................................................................................... 4 
1.1.6土石方情况.............................................................................................................. 4 
1.1.7征占地情况.............................................................................................................. 4 
1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建情况 .................................................................. 4 

1.2项目区概况 ........................................................................................................................ 5 
1.2.1自然条件 ................................................................................................................. 5 
1.2.2水土流失及防治情况 .............................................................................................. 7 

2.水土保持方案和设计情况 ...................................................... 8 

2.1主体工程设计 .................................................................................................................... 8 
2.2水土保持方案 .................................................................................................................... 8 
2.3水土保持方案变更............................................................................................................. 8 
2.4水土保持后续设计............................................................................................................. 8 

3.水土保持方案实施情况 ........................................................ 10 

3.1水土流失防治责任范围 ................................................................................................... 10 
3.1.1建设区防治责任范围 ............................................................................................ 10 
3.1.2建设期较方案及初步设计批复防治责任范围变化 ............................................ 10 

3.2弃（取）渣（土）场设置 ............................................................................................... 11 
3.3水土保持措施总体布局 ................................................................................................... 11 
3.4水土保持设施完成情况 ................................................................................................... 12 

3.4.1工程措施 ............................................................................................................... 12 
3.4.2植物栽植 ............................................................................................................... 13 
3.4.3临时措施 ............................................................................................................... 14 

3.5水土保持投资完成情况 ................................................................................................... 15 
3.5.1建设期完成水土保持投资 .................................................................................... 15 
3.5.2水土保持投资变化原因 ........................................................................................ 18 

4.水土保持工程质量 ................................................................ 20 

4.1质量管理体系 .................................................................................................................. 20 
4.1.1建设单位质量管理体系 ........................................................................................ 20 
4.1.2设计单位质量管理体系 ........................................................................................ 20 
4.1.3监理单位质量管理体系 ........................................................................................ 20 
4.1.4施工单位质量管理体系 ........................................................................................ 21 

4.2各防治分区水土保持工程质量评定 ............................................................................... 21 



双星全球研发中心一期项目水土保持设施验收报告 
 

2 
 

4.2.1工程单元划分........................................................................................................ 21 
4.2.2分部工程质量评定 ................................................................................................ 22 

4.3总体质量评价 .................................................................................................................. 23 

5.项目初期运行及水土保持效果............................................ 24 

5.1初期运行情况 .................................................................................................................. 24 
5.2水土保持效果 .................................................................................................................. 24 

5.2.1水土流失治理........................................................................................................ 24 
5.2.2生态环境和土地生产力恢复 ................................................................................ 25 

5.3公众满意度调查 .............................................................................................................. 26 

6.水土保持管理 ........................................................................ 27 

6.1组织领导 .......................................................................................................................... 27 
6.2规章制度 .......................................................................................................................... 27 
6.3建设管理 .......................................................................................................................... 27 
6.4水土保持监测 .................................................................................................................. 27 
6.5水土保持监理 .................................................................................................................. 28 
6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况 ....................................................................... 29 
6.7水土保持补偿费缴纳情况 ............................................................................................... 29 
6.8水土保持设施管理维护 ................................................................................................... 30 

7.结论 ........................................................................................ 31 

7.1验收结论 .......................................................................................................................... 31 
7.1.1水土保持“三同时”制度落实情况 ........................................................................ 31 
7.1.2水土保持措施质量情况 ........................................................................................ 31 
7.1.3水土流失治理效果 ................................................................................................ 31 
7.1.4运行期水土保持设施管护责任落实情况 ............................................................ 32 

7.2遗留问题及下阶段安排 ................................................................................................... 32 

8.附件及附图 ............................................................................ 33 

8.1附件 .................................................................................................................................. 33 
8.2附图 .................................................................................................................................. 33 

 

 



双星全球研发中心一期项目水土保持设施验收报告 
 

1 
 

前言 
双星全球研发中心一期项目位于青岛市黄岛区两河路 666号，两河路西，东

岳中路北。中心点地理位置坐标为：N35°53′49.58″，E120°3′35.14″。 

本项目总占地面积 2.04hm2，其中永久占地 1.73hm2，临时占地 0.31hm2，占

地类型为建设用地。总建筑面积 39851m2，其中地上面积 34492 m2，地下建筑面

积 5359 m2，地上建筑包括科研（检测中心）15114 m2，商务（研发办公楼）19378 

m2。主要建设 12F研发办公楼、1F检测中心、道路、绿化以及配套建设等。项

目共建设停车位 203个，其中地下停车位 74个，地上停车位 129个。建筑密度

29.57%，容积率 2.0，绿地率 30.05%。 

2016 年 1 月 11 日，青岛市黄岛区发展和改革局核准了《青岛市黄岛区发

展和改革局关于双星集团有限责任公司双星全球研发中心一期项目建设项目备

案的通知》（青黄发改投资〔2016〕4 号）；2016 年 2 月 1 日，青岛市规划

局西海岸新区颁发了建设用地规划许可证（地字第 370200201617021 号）。 

工程于 2016年 1月正式开工建设，2017年 6月完工。本项目总投资 26300

万元，土建投资为 9875万元，尚未决算。项目所需资金全部由企业自筹。 

建设期工程实际总挖方量为 2.5万 m3（其中表土剥离 0.21万 m3），总填方

量 2.5万 m3（其中表土回覆 0.21万 m3），无借方，无余方。土方运输途中采取

了拦挡措施，从而减少了水土流失，满足项目借方、余方要求。 

双星集团有限责任公司按照水土保持法律、法规、规范性文件和相关技术规

范、标准要求，于 2016年 5月委托胶南市水利勘察设计院编制本项目的水土保

持方案报告书，2016 年 9 月，方案编制单位完成《双星全球研发中心一期项目

水土保持方案报告书》（送审稿），2016年 9月 22日，通过了青岛市黄岛区水

利局组织的专家技术评审会议，会后，方案编制单位经补充、完善，形成《双星

全球研发中心一期项目水土保持方案报告书》（报批稿），2016年 10月 24日，

青岛市黄岛区水利局以青黄水发[2016]178号文予以批复。 

项目建设区由建筑物工程区、道路管线区、绿化区、施工生产生活区组成，

其中建筑物工程区总占地 0.51hm2，道路及管线工程区占地 0.7hm2，绿化区面积

0.52hm2，施工生产生活区 0.31hm2。其中施工生产生活区为临时占地。 

2021 年 2 月，双星集团有限责任公司委托山东省地质矿产勘查开发局第四
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地质大队负责本工程水土保持监测工作，监测单位依照相关技术规程要求进行了

监测点布设，完成监测后于 2021年 2月提交了项目水土保持监测总结报告。 

水土保持监理依托主体监理青岛泰鼎工程管理有限公司进行，监理单位按照

相关规程完成了监理实施方案、细则、项目划分、监理日志和工作总结报告。 

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持设施验收管

理办法》（水利部令第 16号）、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设

项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）以及《水利部办公

厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保

[2018]133 号）的规定，本工程在水土保持设施完工后，双星集团有限责任公司

成立了由设计、施工、监理等单位参与的验收编制组对双星全球研发中心一期项

目水土保持设施开展了验收报告的编制。双星集团有限责任公司在对工程设计、

招投标文件、验收、监理、监测、质量管理、财务结算等档案资料的查阅及对工

程现场的核验后，认为工程已具备申请水土保持竣工验收的条件，并与水土保持

设施验收报告编制单位一起完成了《双星全球研发中心一期项目水土保持设施验

收报告》。 
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1.项目及项目区概况 

1.1项目概况 

1.1.1地理位置 

双星全球研发中心一期项目为新建建设类项目。本项目建设地点位于青岛市

黄岛区两河路 666 号，两河路西，东岳中路北。中心点地理位置坐标为：

N35°53′49.58″，E120°3′35.14″。 

本项目建设用地通过当地政府的建设，具有供电、雨污水排放、供水、供热

以及外部市政综合设施。建设用地周边规划布置合理、交通方便、气象和地质条

件良好，满足本项目所需的各项条件，建设场址适宜项目的建设。 

1.1.2主要技术指标 

建设项目名称：双星全球研发中心一期项目 

建设单位：双星集团有限责任公司 

建设性质：新建建设类项目 

工程等级：一级 

建设内容：主要建设 12F 研发办公楼、1F 检测中心、道路、绿化以及配套

建设等。 

建设规模：本项目总占地面积 2.04hm2，其中永久占地 1.73hm2，临时占地

0.31hm2，占地类型为建设用地。总建筑面积 39851m2，其中地上面积 34492 m2，

地下建筑面积 5359 m2，地上建筑包括科研（检测中心）15114 m2，商务（研发

办公楼）19378 m2。项目共建设停车位 203个，其中地下停车位 74个，地上停

车位 129个。建筑密度 29.57%，容积率 2.0，绿地率 30.05%。 

1.1.3项目投资 

本项目总投资 26300万，土建投资为 9875万元，尚未决算。项目所需资金
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全部由企业自筹。 

1.1.4项目组成及布置 

双星全球研发中心一期项目总建设用地规模为 0.62hm2。其中建筑物工程区

总占地 0.51hm2，道路及管线工程区占地 0.7hm2，绿化区面积 0.52hm2，施工生

产生活区 0.31hm2，施工生产生活区在施工期间临时占用项目南部闲置地，临时

堆土暂存于道路广场区，临时堆土不再单独设立一个分区。试运行期施工生产生

活区交由其他单位负责开发。 

1、建构筑物工程 

建构筑物工程区占地面积 0.51hm2，总建筑面积 39851m2，其中地上面积

34492 m2，地下建筑面积 5359 m2，地上建筑包括科研（检测中心）15114 m2，

商务（研发办公楼）19378 m2。主要建设 12F研发办公楼、1F检测中心、道路、

绿化以及配套建设等，建筑密度 29.57%。 

2、道路工程 

道路管线区占地面积为 0.7hm2，包括环形主干道路、支路、消防回车场、

消防扑救场地、地面停车位。 

双星全球研发中心一期项目出入口分别布设在项目区东、南两侧，分别与两

河路和东岳中路连接，东侧两个，南侧一个。内部的交通联系主要是通过环形道

路连接，主要道路呈环状，场区中间布设消防扑救场地及消防回车场。检测中心

北侧留有 9m 宽的物流运输道路，研发楼南侧 17m 宽厂前广场道路兼用作消防

登高场地，地块周边留有不小于 6m 宽的消防环道。 

本工程采用地上跟地下相结合的停车方式。地下停车库由西侧 1 个车行出

入口与基地内环形道路连接，在北侧空地、南侧内部道路旁设置了部分机动车位。 

3、管线工程 

①供水工程 

该区域生活用水由原胶南自来水公司提供，从东面两河路市政给水管接一路 

DN200 引入管经生活生产水表计量后，供本项目生活、生产用水。区域生活生

产给水管管径 DN150, 成环状。市政给水压力暂按 0.25Mpa 计，本项目共 12 

层，供水分两区,地下～ 3 层为下区，由市政水压直接供给；4 层及以上为上区，
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由变频调速恒压供水设备加压供给。 

②排水工程 

室外采用雨、污分流制，室内排水采用雨水、污水和废水分流制。周边市政

污水管最终至城市污水处理厂处理，故区域内生活、生产污废水均按《污水综合

排放标准》三级标准排入市政污水管网。检测中心生产设备冷却水循环使用，空

调制冷机组冷却水循环使用。检测中心生产废水量约 5m3/d，生产废水含甲醇、

乙醇、丙酮等，在室外设置生产废水储存池 10m3, 暂存后送至地块旁原有厂区

生产废水处理站处理后达标排放。生活排水包括生活污水和生活废水，室内生活

污水和生活废水分流排出, 生活污水在室外经室外化粪池处理后排入区域污水

管, 食堂含油废水经室外隔油池处理后排入区域污水管，生活废水直接排入区域

污水管，地下室排水经明沟收集后汇至集水坑,由潜水泵提升排至区域污水管。

生活排水水质符合《污水综合排放标准》三级标准要求。雨水设计重现期按 3 年

设计。屋面雨水和道路雨水排入区域雨水管道, 室外雨水经管道汇总后进入两河

路市政雨水管。 

③供电 

青岛市黄岛区附近建有 220KV和 110KV变电站，还可提供 35KV和 10KV

电等级，供电总容量近 100千伏安，可保证双回路不间断安全供电。电源进线均

采用电缆埋地敷设；室内线路均穿管敷设。道路照明和庭院灯照明灯具集中控制，

所有照明电缆均穿管埋地敷设。 

项目区临时施工用电为架设高压线接入箱变高压端，变压出线以地埋电缆方

式，经统计，场地地埋电缆长度约为 70m。 

④通讯 

黄岛区以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各

类信息能够及时传输交流，为项目的通讯提供了便利条件。 

4、绿化工程 

本项目景观绿化区面积 0.52hm2，绿地率 30.05%。 

景观绿化采用点、线、面的布局，以自然流线的花草植物勾勒道路及休憩平

台的植物空间，力求创造一系列层次丰富的空间景观、基地主入口敞开，通过景

观绿地、铺砌、小品及步行景观道，创造一系列开放空间。在铺地和植被的选择
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上做到过渡和谐，强调重点优化局部小气候，因此在硬地上种树，在铺装材料间

局部嵌草，使整个环境趋于科学美观、人性化。 

1.1.5施工组织及工期 

工程已于 2016年 1月开工（包括施工准备期），已于 2017年 6月全部建成，

总工期 18个月。 

本工程主要施工项目： 

建筑物区（含施工准备）施工时段为 2016年 1月-2016年 12月； 

道路管线区施工时段为 2017年 1月-2017年 3月； 

绿化区施工时段为 2017年 4月-2017年 6月。 

1.1.6土石方情况 

本项目总挖方量为 2.5万 m3（其中表土剥离 0.21万 m3），总填方量 2.5万

m3（其中表土回覆 0.21万 m3），无借方，无余方。土方运输途中采取了拦挡措

施，从而减少了水土流失，满足项目借方、余方要求。 

1.1.7征占地情况 

本项目总占地面积 2.04hm2，其中永久占地 1.73hm2，临时占地 0.31hm2。永

久占地中建筑物工程区 0.51hm2，道路管线及硬化工程区 0.7hm2，绿化区 0.52hm2，

临时占地 0.31 hm2，即施工生产生活区 0.31 hm2。 

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建情况 

本项目为新建工程，项目用地范围内原地面附着物开工前已拆除，不存在征

地拆迁和移民安置问题。项目区供水、排水管网等市政设施及其他专项设施已与

原有管线对接。 
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1.2项目区概况 

1.2.1自然条件 

1.2.1.1地形地貌 

（1）地质构造 

本地区地质构造单元属胶南隆起，基底由元古界胶南群构成，吕梁运动时基

底发生强烈褶曲，古生代基底整体缓慢隆起，缺失古生代沉积，印支运动仍处于

隆起状态，缺失了中生代沉积，中生代构造运动极为强烈，并伴有酸性岩浆侵入，

新生代以来，在地壳总体上升的同时，局部地区却相对凹陷，在山前及河谷平原

中，沉积了第四系松散沉积物。 

该地域出露地层主要为元古界粉子山群林子组片麻岩，风化状态为强风化—

中等风化，其上覆有厚度不等的松散岩层，岩体裂隙发育，并伴有后期岩脉侵入。 

（2）地震 

根据“中国地震烈度区划图”、“建设部、国家计委新建工程抗震设防暂行规

定”、“建筑抗震设计规范”等规定，本项目抗震设防烈度为六度。 

（3）地貌 

黄岛区属滨海低山丘陵区，漫长的地质构造作用和海水运动作用形成了该区

连绵起伏、蜿蜒曲折的现代地形和地貌。地势西高东低，北高南低，自西北向东

南倾斜，中部成东北—西南走向隆起。全区共有大小山头 500 多座，其中小珠

山最高，海拔 725 米；共有大小河流 120 多条，其中较大河流 10 条，白马河

为最大，流域面积为 565 平方公里；共有大小海岛八个，其中位于东部海域的

灵山岛最大，面积为 7.7 平方公里，海拔高度为 513 米；全区海岸线长 138 公

里。按成因和形态分，全区共有四种地貌类型，分别是侵蚀剥蚀低山、侵蚀剥蚀

丘陵、冲洪积平原和滨海平原，其中山丘面积约占总面积的 70%，平原面积约

占 30%。 

1.2.1.2气象 

项目区属暖温带季风大陆性气候。沿海地区受海洋环境的影响和调节，具有

明显的海洋性气候特点，空气湿润、气候温和、四季分明，具有春迟、夏凉、秋



双星全球研发中心一期项目水土保持设施验收报告 
 

6 
 

爽、冬长的气候特点。受海洋环境的影响，空气湿润，气候温和，全年平均气温

为 11.9℃，极端最高气温为 38.6℃，极端最低气温为-18.3℃。 

据水文观测资料，多年平均降水量 741mm，降雨年内分配均匀，年降水量

的 70%集中在汛期的 6～9 月份；降水量年际变化大，年最大降水量为 1229mm

（1964 年），年最小降水量 380.2mm（1981 年），最大年份是最小年份的 3.23 

倍。年日照时数为 2540.1 小时，区域内≥10℃积温为 4145.8℃，历年平均无霜

期为 202 天。本区年内风向季节变化明显，4-8 月东南风为主，9 月-翌年 3 月，

北、西北风为主。年平均大于 6 级大风的日数为 44 d（天）。年均日照时数为 

2643 h， 相对湿度 69﹪，最大冻土深度 50 ㎝。 

1.2.1.3水文 

黄岛区属东南沿海水系，均为季节性河流。境内山水相连，形成了河流源短

流急，单独直接入海的特点。较大的河流有辛安前河、辛安后河、南辛安河、镰

湾河、独垛子西河等 11 条河流。河流总长 34 公里，流域面积 83.2 平方公里。

黄岛区地下水的储量并不丰富，全市总储量为 2.54×108 m 3,其中永久储量为

2.21×108m 3,境内地下水主要是由基岩裂隙水和第四系孔隙水两种类型。基岩裂

隙水分布广泛，但富水性差，由于构造及裂隙水发育的不均匀性，造成裂隙水分

布极不均匀；第四系孔隙水广泛分布于河流中下游的平原地带，含水层厚度大， 

分布广，地下水丰富。 

本项目区建设对河流不产生影响。 

1.2.1.4土壤 

项目区土壤主要以粉质粘土为主，黄褐～灰褐色，湿～饱和，松散,主要为

风化砂、碎石、块石、粘性土组成,碎石石粒径为 20～100cm，场地地面略有起

伏，场地无膨胀土、液化土等岩土分布，场地内软弱土层分布较厚。 

1.2.1.5植被 

黄岛区属暖温带落叶阔叶林区，境内有各种植物 393 种。其中，人工种植

树种主要有旱柳、白蜡、刺槐、国槐、速生杨、苦楝、冬枣、蜜桃等；野生植物

主要有芦苇、柽柳、杞柳、马绊草、黄须菜、蒿类、野大豆、益母草、罗布麻、

茵陈等。 
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1.2.2水土流失及防治情况 

项目区位于青岛市黄岛区，根据“水利部办公厅关于印发《全国水土保持规

划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保

[2013]188号）”，本项目不属于国家级水土流失重点预防保护区、重点治理区范

围。根据《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通

告》，项目区属于五莲山北麓省级水土流失重点治理区。根据《青岛市人民政府

关于划分市级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》，项目区不属于市级水

土流失重点预防区和重点治理区，项目属于青岛市容易发生水土流失的其他区

域。 

结合山东省水土流失强度分布图及对项目区现场调查，确定项目区以水力侵

蚀为主，所在地处于轻度土壤侵蚀范围，根据青岛市水土保持规划（2016~2030

年）青岛市地形平均高度<100m的洼地与低地区、平原和低岗区，平均土壤侵蚀

模数为 250t/（km2·a），故本项目土壤侵蚀模数为 250t /（km2·a）。根据中华人

民共和国行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区容许土壤

流失量为 200t/km²·a。根据《全国水土保持规划（2015-2030）》，该区域属于北

方土石山区→泰沂及胶东山地丘陵区（二级分区）→胶东半岛丘陵蓄水保土区（三

级分区）。 
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2.水土保持方案和设计情况 

2.1主体工程设计 

2016 年 1 月 11 日，青岛市黄岛区发展和改革局核准了《青岛市黄岛区发

展和改革局关于双星集团有限责任公司双星全球研发中心一期项目建设项目备

案的通知》（青黄发改投资〔2016〕4 号）；2016 年 2 月 1 日，青岛市规划

局西海岸新区颁发了建设用地规划许可证（地字第 370200201617021 号）；2016

年 4月，中国联合工程公司完成了《双星全球研发中心一期项目设计说明及设计

图纸》。 

2.2水土保持方案 

根据《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条

例》和《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》的要求，建设单位在

2016年 5月委托胶南市水利勘察设计院编制该项目水土保持方案，2016年 9月，

方案编制单位完成《双星全球研发中心一期项目水土保持方案报告书》（送审稿），

2016年 9月 22日，通过了青岛市黄岛区水利局组织的专家技术评审会议，会后，

方案编制单位经补充、完善，形成《双星全球研发中心一期项目水土保持方案报

告书》（报批稿），2016年 10月 24日，青岛市黄岛区水利局以青黄水发[2016]178

号文予以批复。 

2.3水土保持方案变更 

本项目在取得青岛市的行政许可决定书后，未进行设计变更，至综合验收时

未发生水土保持设计变更情况。 

2.4水土保持后续设计 

查阅建设单位提供资料并询问建设单位得知项目建设并未做初步设计，但在

施工图设计中对水土保持措施中雨水篦子、植草砖铺装等做了相关的设计，同时
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绿化设计单位对绿化措施进行了景观设计，基本符合水土保持的要求。 
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3.水土保持方案实施情况 

3.1水土流失防治责任范围 

3.1.1建设区防治责任范围 

根据用地批复和水土保持监测总结报告，结合现场调查，确定本项目水土流

失防治责任范围面积 2.04hm2，其中永久占地 1.73hm2，临时占地 0.31hm2。永久

占地中建筑物工程区 0.51hm2，道路管线及硬化工程区 0.7hm2，绿化区 0.52hm2，

临时占地 0.31 hm2，即施工生产生活区 0.31 hm2。详见表 3-1。 

表 3-1    工程实际扰动土地面积统计表 

序号 分区 

水土流失防治责任范围 

项目建设区（hm2） 直接影响区（hm2） 
合计 

永久占地 临时占地 合计 面积 确认方法 

1 建筑物工程区 0.51 - 0.51 0 - 0.51 

2 道路管线及硬化工程区 0.7 - 0.7 0 - 0.7 

3 绿化工程区 0.52 - 0.52 0 - 0.52 

4 施工生产生活区 - 0.31 0.31 0 - 0.31 

5 合计 1.73 0.31 2.04 0  2.04 

3.1.2建设期较方案及初步设计批复防治责任范围变化 

方案批复本项目水土流失防治责任范围 2.14hm2，其中，项目建设区 2.04hm2，

直接影响区 0.1hm2。项目建设区中永久占地 1.73hm2，分别为建筑物工程区

0.51hm2，道路管线区 0.7hm2, ，绿化区 0.52hm2，临时占地 0.31hm2，即施工生

产生活区 0.31hm2。 

工程划分为四个防治分区即建构筑物工程防治区、道路管线工程防治区、绿

化工程防治区、施工生产生活区。 

①建构筑物工程防治区：包括办公楼及配套公共建筑 

②道路管线工程防治区：包括道路、广场、地面硬化及管线 
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③绿化工程防治区：绿化美化工程区域 

④施工生产生活区：办公用板房，钢筋加工场等 

实际扰动土地面积 2.04hm2，较方案批复防治责任范围（2.14hm2）减少了

0.1 hm2。主要原因为工程实际建设过程中对用地红线采取了拦挡措施，并未对

红线外造成影响，因此无直接影响区。 

对比情况见表 3-2。 

表 3-2    建设期较方案批复及初步设计防治责任范围变化情况表 

工程分区 批复面积 实际面积 增减 

项目建设区 

建筑物工程区 0.51 0.51 - 

道路管线区 0.7 0.7 - 

绿化区 0.52 0.52 - 

施工生产生活区 0.31 0.31 - 

小计 2.04 2.04 - 

直接影响区 0.1 0 -0.1 

合计 2.14 2.04 -0.1 

 

3.2弃（取）渣（土）场设置 

本项目实际施工过程中，未设置取土场和弃渣场，项目的弃渣由施工单位与

专门的弃渣公司签订弃渣协议，弃于专门的弃渣场。 

3.3水土保持措施总体布局 

根据水土保持方案，项目建设区分为建筑物工程区、道路管线区、绿化区、

施工生产生活区。 

（1）主体建筑区 

无 

（2）道路管线区 

工程措施：室外雨水排除系统、沉砂池、PP 模块蓄水池、停车位嵌草砖铺
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装； 

植物措施：嵌草砖植草 ； 

临时措施：临时堆土防护措施。 

（3）绿化工程区 

工程措施：下凹式绿地整地； 

植物措施：景观绿化、围墙立体绿化。 

（4）施工生产生活区 

工程措施：土地整治；  

植物措施：撒播草籽； 

3.4水土保持设施完成情况 

3.4.1工程措施 

经实地调查，并查阅本项目施工资料，实际实施的水土保持工程措施包括：

道路管线区：雨水管线 464m，植草砖铺装 1773.75m2。绿化区：土地整治 0.52hm2。

施工生产生活区土地整治 0.31hm2。实施进度与主体工程同步，2016年 1月~2017

年 6月。详细工程量见表 3-3。 

表 3-3    水土保持工程措施工程量汇总表 

防治分区 
措施类型 

名称 单位 数量 

道路管线区 
1.雨水管线 m 464 

2.植草砖铺装 m2 1773.75 

绿化区 1. 土地整治 hm2 0.52 

施工生产生活区 1. 土地整治 hm2 0.31 

实际实施的水土保持工程措施工程量较方案设计工程量仅道路管线区的 PP

模块蓄水池减少 1个，另外水土保持方案中纳入到工程措施的沉沙池，本次验收

时，根据最新规范标准要求，纳入到临时措施中，其他工程措施都严格按照水土

保持方案进行足量布设。工程实际建设过程中严格落实了水土保持方案设计的各

项水土保持措施。 
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实际实施的水土保持工程措施工程量较方案设计工程量发生了变化，其中： 

详见表 3-4。 

表 3-4    实际完成与设计工程措施工程量对比表 

防治分区 名称 单位 方案设计 实际实施 变化 

道路管线

区 

PP模块蓄水池 座 1 0 -1 

雨水管线 套/m 1 464 0 

沉沙池 座 1 0 -1 

植草砖铺装 m2 1938 1773.75 -164.25 

绿化区 土地整治 hm2 0.52 0.52 0 

施工生产

生活区 
土地整治 hm2 0.31 0.31 0 

3.4.2植物栽植 

经查阅施工资料，本项目的绿化施工单位为中建八局第一建设有限公司，实

际实施植物措施包括：道路管线区：植草砖种草 709.5m2，绿化区：栽植乔木 134

株，灌木 66株，花卉地被 3300m2，铺种草坪 1900m2。详见表 3-5。 

表 3-5    水土保持植物措施工程量汇总表 

防治分区 
措施类型 

名称 单位 数量 

道路管线区 1.植草砖种草 m2 709.5 

绿化区 

1. 乔木 株 134 

2. 灌木 株 66 

3.花卉地被 m2 3300 

4. 铺植草坪 m2 1900 

 

实际实施的水土保持植物措施工程量较方案设计工程量发生了变化，其中： 

（1）绿化措施由方案中笼统的植物绿化变为具体的乔木、灌木、地被、草

坪具体的单项措施，采取了乔灌草立体绿化，将绿化区更具有景观效果。 

（2）绿化区草坪减少 3300m2，主要是因为本次验收将草坪和地被分开统计
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工程量，地被增加 3300m2，同时乔木、灌木树干也占用一部分面积，导致草坪

减少。 

详见表 3-6。 

表 3-6    实际完成与设计植物措施工程量对比表 

防治分区 名称 单位 方案设计 实际实施 变化 

道路管线区 植草砖种草 m2 872 709.5 -162.5 

绿化区 

乔木 株 - 134 +134 

灌木 株 - 66 +66 

花卉 m2 - 3300 +3300 

草坪 m2 5200 1900 -3300 

3.4.3临时措施 

根据工程组现场调查与资料收集，本工程实施的水土保持临时措施主要为密

目防尘网、洗车槽、临时排水措施等。实际实施的临时措施包括：建筑物工程区：

基坑临时截水工程长 310m。道路管线区：临时密目网苫盖 766 m2，编织袋压边

58.56m3，洗车槽 1座，临时道路及排水沟 135m，临时沉沙池 1座。绿化区：裸

露地面防尘网苫盖 800m2。实施进度与主体工程同步，详细工程量见表 3-7。 

表 3-7    水土保持临时措施工程量汇总表 

防治分区 
措施类型 

名称 单位 数量 

建筑物工程区 1. 基坑截水沟 m 310 

道路管线区 

1.临时道路及排水 m 135 
2.临时沉沙池 个 1 

3.洗车槽 个 1 
临时密目网苫盖 m2 766 
编织袋压边 m3 58.56 

绿化区 1. 绿化区裸露地面防尘网苫盖 m2 800 

实际实施的水土保持临时措施工程量较方案设计工程量发生变化，主要表现

为增加了部分必要的临时防护措施，如基坑截水沟，同时根据最新的标准要求，

将沉沙池纳入到临时措施中。工程实际建设过程中严格落实了水土保持方案设计
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的各项水土保持临时措施，并在其基础上加以补充。 

实际实施的水土保持临时措施工程量较方案设计工程量发生了变化，其中： 

（1）道路管线区增加临时道路及排水沟 135m，洗车槽 1座，同时将水土保

持方案中划入到工程措施的沉沙池纳入到临时措施中，导致工程量发生变化。 

（2）绿化区为了对裸露地面进行防护，工程实际施工过程中采取防尘网苫

盖措施 800m2，减少了水土流失。 

详见表 3-8。 

表 3-8    实际完成与设计临时措施工程量对比表 

防治分区 名称 单位 方案设计 实际实施 变化 

建筑物工程区 1. 基坑截水沟 m 0 310 +310 

道路管线区 

1.临时道路及排水沟 m 0 135 +135 

2.临时沉沙池 个 0 1 +1 

3.洗车槽 个 0 1 +1 

4.临时密目网苫盖 m2 766 766 0 

5.编织袋压边 m3 58.56 58.56 0 

绿化区 
1. 绿化区裸露地面防尘网

苫盖 
m2 0 800 +800 

 

3.5水土保持投资完成情况 

3.5.1建设期完成水土保持投资 

双星全球研发中心一期项目方案确定的各项防治工程基本纳入了实施计划，

实际完成水土保持总投资为 305.72万元，其中工程措施投资 166.52万元，植物

措施投资 109万元，临时措施投资 13.24万元，独立费用 14.51万元（其中水土

保持监理费 3.24万元，水土保持监测费 2.4万元），水土保持补偿费 2.45万元。 
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水土保持投资完成情况详见表 3-8、3-9。 

表 3-8    实际完成的水土保持措施投资表 

序号 工程或费用名称 单位 工程量 完成投资（万元） 

第一部分 工程措施   166.52 

一 道路管线区   165.61 

1 雨水管线 m 464 159 

2 植草砖铺装 m2 1773.75 6.61 

二 绿化区   0.57 

1 土地整治 hm2 0.52 0.57 

三 施工生产生活区   0.34 

1 土地整治 hm2 0.31 0.34 

第二部分 植物措施   109 

一 道路管线区   0.02 

1 植草砖种草 m2 709.5 0.02 

二 绿化区   108.98 

1 乔木 株 134 76.3 

2 灌木 株 66 22.89 

3 花卉地被 m2 3300 6.36 

4 草坪 m2 1900 3.43 

第三部分 临时措施   13.24 

一 建筑物工程区   6.41 

1 基坑截水沟 m 310 6.41 

二 道路管线区   5.29 

1 临时道路及排水沟 m 135 1.59 

2 临时沉沙池 个 1 0.17 

3 洗车槽 个 1 0.61 

4 临时密目网苫盖 m2 766 1.47 

5 编织袋压边 m3 58.56 1.45 

三 绿化区   1.54 

1 绿化区裸露地面防
尘网苫盖 m2 800 1.54 
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表 3-9    建设期水土保持设施实际完成投资情况 

序号 工程或费用名称 实际投资 

第一部分    工程措施 166.52 

1 建筑物工程区 0 

2 道路管线区 165.61 

3 绿化区 0.57 

4 施工生产生活区 0.34 

第二部分    植物措施 109 

1 建筑物工程区 0 

2 道路管线区 0.02 

3 绿化区 108.98 

4 施工生产生活区 0 

第三部分    临时措施 13.24 

1 建筑物工程区 6.41 

2 道路管线区 5.29 

3 绿化区 1.54 

4 施工生产生活区 0 

第四部分   独立费用 14.51 

1 建设管理费 2.54 

2 工程建设监理费 3.24 

3 科研设计费 3.73 

4 水土保持监测费 2.4 

5 水土保持设施自主验收费 2.6 

一至四部分合计 303.27 

水土保持补偿费 2.45 

工程总投资 305.72 
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3.5.2水土保持投资变化原因 

双星全球研发中心一期项目水土保持实际完成投资 305.72 万元，双星全球

研发中心一期项目水土保持方案批复投资 145.51 万元，较水土保持方案批复投

资增加 160.21万元。 

详见表 3-10。 

表 3-10    方案设计与实际完成投资对比分析表 

序号 工程或费用名称 方案投资 实际投资 增减 

第一部分    工程措施 41.87 166.52 124.65 

1 建筑物工程区 2.07 0 -2.07 

2 道路管线区 38.51 165.61 127.1 

3 绿化区 0.57 0.57 0 

4 施工生产生活区 0.72 0.34 -0.38 

第二部分    植物措施 70.17 109 38.83 

1 建筑物工程区 0 0 0 

2 道路管线区 0.02 0.02 0 

3 绿化区 70.08 108.98 38.9 

4 施工生产生活区 0.07 0 -0.07 

第三部分    临时措施 14.93 13.24 -1.69 

1 建筑物工程区 0 6.41 6.41 

2 道路管线区 13.24 5.29 -7.95 

3 绿化区 0 1.54 1.54 

4 施工生产生活区 1.69 0 -1.69 

第四部分   独立费用 11.91 14.51 2.6 

1 建设管理费 2.54 2.54 0 

2 工程建设监理费 3.24 3.24 0 

3 科研设计费 3.73 3.73 0 

4 水土保持监测费 2.4 2.4 0 

5 水土保持设施自主验收费 0 2.6 2.6 
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一至四部分合计 138.89 303.27 164.38 

基本预备费 4.17 0 -4.17 

工程投资 143.06 303.27 160.21 

水土保持补偿费 2.45 2.45 0 

工程总投资 145.51 305.72 160.21 

 

各项费用投资变化及原因分析如下： 

①工程措施增加 124.65 万元，主要原因是工程实际雨水管线投资增加，导

致工程措施投资增加； 

②植物措施增加 38.83万元，主要原因是工程实际采取了投资更高的乔灌草

立体绿化，选用了单价较高的乔木、灌木、花卉绿篱来代替单价较低的草坪，导

致投资增多； 

③临时措施减少 1.69 万元，主要原因是水土保持方案编制时有些临时措施

的计算单价偏高，工程实际完成了水土保持方案布设的所有措施，但实际投资金

额较水土保持方案列出的投资少； 

④独立费用增加 2.6万元，主要是水土保持方案中未将水土保持验收费纳入

到水土保持投资中，本次验收中将水土保持措施验收费纳入水土保持投资中。 
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4.水土保持工程质量 

双星全球研发中心一期项目将水土保持管理纳入主体工程建设当中，构建了

完善的管理体系。水土保持措施主要包括工程措施、植物措施及临时措施等。水

土保持措施布局实施基本合理，并根据实际情况进行了优化与调整。 

4.1质量管理体系 

4.1.1建设单位质量管理体系 

一是严格按照有关规定，认真建立、健全“法人负责、企业保证、监理控制、

政府监督”的质量管理体系，质量管理工作的组织机构、职责、制度、程序、监

督形成了有机整体。二是不断加强全员质量意识，推动全面质量管理，保证了工

程质量处于受控范围。工程开工前，建管局按规定办理了质量监督手续。三是在

工程实施过程中，建设单位建立了质量检查体系，进行了项目划分，不定期的检

查施工单位质量保证体系运作情况、监理单位的质量控制体系的工作质量，按规

定核定工程质量等级，组织（参与）相关验收，进一步促进了各参建单位质量管

理水平的提高。 

4.1.2设计单位质量管理体系 

在设计过程中，设计人员严格按质量管理体系运行，始终严把质量关。设计

人员通过深入现场了解新情况、新问题，及时做出必要的设计修改，并将修改的

通知及图纸及时交付建设单位，满足施工的需要。设计文件实行逐级校审制，对

设计中每一环节存在的问题都有详细记录，并交设计人员加以更正。各专业之间

相互协调，相互合作，完整地填写资料卡，设计过程中每一步都是责任到人，确

保了工程设计质量。 

4.1.3监理单位质量管理体系 

本项目水土保持监理依托于主体监理单位开展，监理单位成立了项目监理



双星全球研发中心一期项目水土保持设施验收报告 
 

21 
 

部，在总监理工程师的带领下成立质量控制机构，明确职责，严格施工过程管理。

监理部制定了监理规划和监理实施细则。在施工中监理处始终坚持按照相关工程

建设标准和强制性条文、监理实施细则及施工合同约定，对所有施工质量活动及

与质量活动有关的人员、材料、工程设备和施工设备、施工方法和施工环境进行

主动监督和控制；督促承包商做好施工准备工作；最好各分部工程施工前的技术

交底，严格审查承包商的施工组织设计和施工技术文件，确保承包商的施工组织

合理，技术方案可行。严格控制承包商的开工条件，复核施工单位的测量放样，

对原材料使用前进行见证取样检验，保证了原材料质量合格。严把开仓许可证批

准关，对重要分部和隐蔽工程的施工实行旁站和跟踪控制，进行施工过程平行检

测和检查。对工程质量实行事前、事中、事后的“三控制 ”原则，督促承包商加

强质量管理。 

4.1.4施工单位质量管理体系 

施工单位的质量保证体系是工程质量实施的主体，各单位均成立了现场项目

部，明确了项目经理等主要管理人员；各分部工程开工前，落实技术交底制度，

使技术人员和施工人员做到心中有数；加大人员的培训工作，明确开工前、生产

过程中、完工后质量检查的方法及步骤；原材料使用前进行取样送有资质的检测

单位检验，合格报验后才能使用。生产过程中，建立了一套施工班组自检、项目

部质检员复检、总公司质量管理处终检工程师进行终检的“三检制”。各承包商及

时对质量进行评定，每月编制质量月报，对施工质量情况进行总结。在工程实施

过程中，各施工单位结合工程实际，积极创新，加大投入，引进新工艺、新技术、

新设备，为保证、提高施工质量起到了较好的作用。 

4.2各防治分区水土保持工程质量评定 

4.2.1工程单元划分 

根据本项目实际的特点，将项目完成的水土保持工程措施和植物措施划分为

3个防治分区、5个单位工程、8个分部工程、65个单元工程。 
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表 4-1    双星全球研发中心一期项目水土保持工程项目一览表 

防治分区 单位工程 分部工程 单元工程划分 备注 

道路管线区 

雨水排水工程 雨水管网 
每 100m为一

个单元工程 

铺设 HDPE双壁波纹管雨水

管 

降雨蓄渗工程 植草砖铺装 
每 100m2为一

个单元工程 
植草砖铺装 

绿化区 

土地整治工程 土地整治 
每 1hm2为一个

单元工程 
回铺表土、机械平整 

植被建设工程 

乔木 
每 50株为一个

单元工程 
穴状整地，人工栽植 

灌木 
每 50株为一个

单元工程 
穴状整地，人工栽植 

花卉地被 
每 100m2为一

个单元工程 
沟状整地，人工栽植 

草坪 
每 1000m2为一

个单元工程 
草籽拌细沙，人工撒播 

、施工生产生

活区 
土地整治工程 土地整治 

每 1hm2为一个

单元工程 
回铺表土、机械平整 

 

4.2.2分部工程质量评定 

查阅主体监理的质量检查资料，认为双星全球研发中心一期项目水土保持工

程为质量合格工程，在工程施工中没有发生质量隐患和事故。 

双星全球研发中心一期项目水土保持工程进行质量评定的共有 3 个防治分

区、5个单位工程、8个分部工程、65个单元工程。工程质量由施工单位初评，

监理复核，业主单位核定，其质量评定结果为：单元工程全部合格，分部工程、

单位工程全部符合设计质量要求，项目总体质量达到设计要求。详见表 4-2。 
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表 4-2    双星全球研发中心一期项目水土保持工程质量评定情况表 

防治分区 单位工程 分部工程 
单元工程检验 质量评

定结论 数量 合格数量 合格率 

道路管线区 

雨水排水工程 雨水管道 5 5 100% 合格 

降雨蓄渗工程 
植草砖铺

装 
18 18 100% 合格 

绿化区 

土地整治工程 土地整治 1 1 100% 合格 

植被建设工程 

乔木 3 3 100% 合格 

灌木 2 2 100% 合格 

花卉 33 33 100% 合格 

草坪 2 2 100% 合格 

、施工生产生

活区 
土地整治工程 土地整治 1 1 100% 合格 

 

4.3总体质量评价 

双星集团有限责任公司在本工程建设过程中，建立了完整的质量保证体系，

相应的设计、监理、施工和质量监督单位都建立了相应的质量保证体系，使工程

质量得到保证。水土保持设施的工程质量检验评定资料签字齐全，对水土保持设

施的质量验收结论为合格。 

双星集团有限责任公司对工程实施的各项水土保持措施涉及的 3 个防治分

区、5个单位工程、8个分部工程、65个单元工程进行了查勘，植草砖表面平整，

雨水管线现已投入使用，运行良好，栽植的乔灌木、铺植的草皮长势良好，对死

亡的植被进行了补植，查勘结果表明：工程完成的水土保持措施已按设计要求完

成，质量总体合格。因此，双星集团有限责任公司认为：工程完成的水土保持措

施质量检验和验收评定程序符合要求，工程质量合格，已起到防治水土流失的作

用。 
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5.项目初期运行及水土保持效果 

5.1初期运行情况 

工程各项水土保持措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建

成后，工程运行交由双星集团有限责任公司管理。公司组织专职人员对工程完建

的水土保持设施进行定期巡查、检查，发现其存在破损现象及时组织施工人员进

行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行了补植，并加强养护。水土保持措

施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。 

5.2水土保持效果 

5.2.1水土流失治理 

（1）水土流失治理度 

工程完工后，施工生产生活区已进行土地整治并转交给其他单位，用于后期

市政建设，故水土保持效果不包含此部分面积，根据监测成果，该项目实际造成

水土流失面积为 1.73hm2，实际实施植草砖铺装、土地整治等措施，水土流失治

理面积 1.72hm2，水土流失治理度为 99.42%，达到《生产建设项目水土流失防治

标准》（GB/T 50434-2018）确定的一级标准 95%的防治目标。分区水土流失治

理度计算成果见表 5-2。 

表 5-2    水土流失治理度计算表 

防治分区 

扰动

面积

(hm2) 

水域及建

筑物硬化

（hm2） 

水土流

失面积

（hm2） 

水土流失治理面积（hm2） 水土流失

治理度

（%） 

工程措施

（hm2） 

植物措施

（hm2） 
小计 

建筑物工程区 0.51 0.51 0.51 - - - - 

道路管线区 0.7 0.51 0.7 0.18 （0.07） 0.18 98.57 

绿化区 0.52 0 0.52 - 0.52 0.52 99.99 

合计 1.73 1.02 1.73 0.18 0.52 0.7 99.42 
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（2）土壤流失控制比 

土壤流失控制指标是指项目建设区所处区域容许土壤流失量与项目建设区

范围内单位面积实际发生的水土流失量的比值。根据水土流失监测调查结果(施

工期和试运行期)，工程区域土壤容许流失量为 200t/km2·a。根据水土保持监测结

果显示，随着土地整治、园林景观等措施的实施，各项措施水土保持效益日趋显

著，整个项目区平均土壤侵蚀强度可控制在 200t/km2·a，土壤流失控制比为 1.0 

（3）渣土防护率 

渣土防护率＝项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、

临时堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量 

根据监测成果双星全球研发中心一期项目产生的临时堆土量为 2.5 万 m3，

采取措施实际挡护的临时堆土量为 2.46万 m3。临时堆土采用密目网覆盖，拦渣

率达到 98.4%，达到《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）确

定的一级标准 95%的防治目标。 

（4）表土保护率 

表土保护率=项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总

量的百分比。 

本项目表土可剥 0.21 万 m3，全部作为本项目绿化覆土，表土保护率达到

99%，达到《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）确定的一级

标准 95%的防治目标。 

5.2.2生态环境和土地生产力恢复 

（1）林草植被恢复率和林草覆盖率 

根据监测成果，项目建成后占地面积 1.73 hm2，可恢复植物面积 0.52hm2，

植物措施面积 0.52hm2，林草植被恢复率达 99.99%，林草覆盖率达 30.06%，均

达到了水土保持方案确定的防治标准。项目区绿化效果较好，且无裸露地表。详

见表 5-3。 
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表 5-3    植被恢复、植被覆盖情况评估计算表 

防治分区 
扰动面积

（hm2） 

可恢复面积

（hm2） 

植物措施面

积（hm2） 

林草植被恢

复率（%） 

林草覆盖率

（%） 

建筑物工程

区 
0.51 0 0 - 0 

道路管线区 0.7 0 0 0 0 

绿化区 0.52 0.52 0.52 99.99 99.99 

合计 1.73 0.52 0.52 99.59 30.06 

5.3公众满意度调查 

为全面了解工程施工期间和运行初期的水土保持措施防治效果、水土流失状

况以及所产生的危害等，评估组结合现场查勘，针对工程建设的弃土弃渣管理、

植被建设、土地恢复及对经济和环境影响等方面，向当地群众进行了细致认真的

了解，共发放公众调查表 50份。目的在于了解项目水土保持工作及水土保持设

施对当地经济和自然环境所产生的影响，多数民众有怎样的反响，从而作为本次

技术评估工作的参考依据。在被调查者中，96%的人认为双星全球研发中心一期

项目对当地经济有积极的促进作用，88%的人认为项目建设对当地环境有较好的

影响，96%的人认为项目区林草植被恢复情况较好，80%的人认为项目弃土处置

规范，92%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用较好。 

通过满意度调查，在项目建设实施过程中，建设单位注重水土保持工作的组

织与落实，未发生水土流失事故。 
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6.水土保持管理 

6.1组织领导 

双星全球研发中心一期项目法人为双星集团有限责任公司。在工程建设期

间，项目法人及现场建管机构严格执行基本建设程序，按照国家有关规定，通过

公开招标选择设计、监理、施工、设备供应单位；通过合同（协议）、授权或各

种工程建设管理办法明确各参建方的职责、工作程序及工作关系，加强内控制度，

细化实施方案，明确节点目标，定期合理调度，严格资金管理，有效地控制了工

程质量、安全、进度和工程投资。 

6.2规章制度 

为规范质量管理，保证工程质量，双星集团有限责任公司制定了一系列有关

规章制度，并在工程实践中不断完善，推动和规范工程水土保持建设。为加强工

程施工安全，制定了《双星全球研发中心一期项目安全生产管理规定》；为加强

工程资金管理，保证资金安全，规范工程建管费管理，制定了《双星全球研发中

心一期项目建设价款结算管理办法》；为响应水利部创建文明工地的要求印发《双

星全球研发中心一期项目创建文明工地办法》等规章制度。 

6.3建设管理 

工程招标工作依据《中华人民共和和国招标投标法》及水利部《水利工程建

设项目招标投标管理规定》（14号令）等法律、法规要求，本着“公开、公平、

公正和诚信”的原则，实行公开招标。 

主体工程自 2016年 1月开工，2017年 6月完工，实施的各项水土保持措施

质量合格，符合要求。  

6.4水土保持监测 

双星集团有限责任公司于 2021年 2月委托山东省地质矿产勘查开发局第四
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地质大队开展水土保持监测工作，监测单位接受委托后，组织水土保持监测技术

人员进行了现场查勘，根据《水土保持监测技术规程》（SL2772002）的技术要

求编制相关报告。工程水土保持监测项目部共配置监测人员 2名（监测工程师 1

名，监测员 1名）监测频率及内容基本符合相关规程规范及文件要求。工程水土

保持监测共布设 2处监测点位，采取地面观测与调查监测相结合的方式开展水土

保持监测工作。 

水土保持监测单位根据工程水土保持监测实施方案及相关文件规定的监测

频次要求开展水土保持监测数据收集和调查工作，监测过程中发现的问题向双星

集团有限责任公司提出建议，双星集团有限责任公司及时进行了整改。 

因本项目完工后才委托监测单位，因此施工过程中的水土保持监测只能以回

溯性调查得知，最终，监测单位补报的水土保持监测成果基本符合要求。 

通过监测得，本工程建设实际发生水土流失防治责任范围 2.04hm2，其中永

久占地 1.73hm2，临时占地 0.31hm2。扰动地表面积 1.73hm2，造成水土流失面积

1.73hm2；经计算得，水土流失治理度达到 99.42%，土壤流失控制比达到 1.0，

渣土防护率达到 98.4%，表土保护率 99.99%，林草植被恢复率达到 99.99%，项

目区林草覆盖率达到 30.06%。各项指标监测值均达到方案设计防治目标值或《生

产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）确定的一级标准。 

根据本项目各季度的水土保持季度报告可知，本项目水土保持三色评价平均

分值为 94分，水土保持三色评价为“绿色” 

6.5水土保持监理 

本项目水土保持监理工作依托主体监理开展进行，双星集团有限责任公司于

2016年 1月委托青岛泰鼎工程管理有限公司开展监理工作。 

监理单位制定了技术文件审核、审批制度、原材料、设备检验制度、工程质

量检验制度、工程计量付款签证制度等监理制度，编制了水土保持监理规划、细

则等前期文件，过程中采取现场记录、发布文件、巡视检验、跟踪检测和平行检

测等监理方法对工程质量进行把控。对工程建设中发现的问题及时与双星集团有

限责任公司进行沟通，及时解决。 

监理进度控制：①监理委托合同签订以后，立即组织有经验的监理工程师根
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据审查批准的工程总进度计划，编制本工程项目的总进度计划，并由此确定控制

性施工项目及其工期和阶段性控制工期目标，并以此作为监理的进度控制依据。

在总工期不变的前提下，进一步优化进度计划，提出工程的施工计划报业主批准；

②认真审查施工承包人提交的施工方案、技术措施、施工措施和施工组织设计，

实地检查施工前的各项准备工作，发现问题及时指令承包人予以改进，以排除各

种可能影响施工进度的因素；③监理工程师检查施工承包人是否按有关施工的规

范、规程的规定施工，搞好文明施工和安全施工，防止因出现质量、安全、环保

事故而影响工程进度。 

投资控制：①工程计量控制。会同承包人共同进行工程量计量，或监督承包

人的计量过程，确认计量结果；或依据施工合同约定进行抽样复核；当承包人完

成了每个计价项目的全部工程量后，监理机构要求承包人与其共同对每个项目的

历次计量报表进行汇兑和总体量测，核实该项目的最终计量工程量；监理工程师

发现计量有误，要求承包人重新进行必要的修正和调整。重新进行审核、计量。

②付款申请和审查。对被认可计时结果，监理机构按要求受理承包人提交的付款

申请。 

监理单位根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）和

《水士保持工程质量评定规程》SL336-2006 进行项目划分，根据《开发建设项

目水土保持设施验收技术规程》GB/T2290200进生行单位工程与分部工程的质量

评定。 

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况 

本项目存在“未批先建”的违法行为，通过水利局相关主管部门的监督检查，

接受相应处理后，进行了水土保持方案补报工作，同时积极委托了水土保持监测

和验收单位。 

6.7水土保持补偿费缴纳情况 

依据批复的水土保持方案报告书，土保持补偿费为 24480元，建设单位已按

要求为本项目缴纳 24480元水土保持补偿费。详见附件。 



双星全球研发中心一期项目水土保持设施验收报告 
 

30 
 

6.8水土保持设施管理维护 

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，

工程运行交由双星集团有限责任公司管理。双星集团有限责任公司组织专职人员

对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，发现其存在破损现象及时组织

了施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行补植，并加强养护。

水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。 

从目前水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土

保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。 
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7.结论 

7.1验收结论 

7.1.1水土保持“三同时”制度落实情况 

本项目存在“未批先建”的违法行为，通过水利局相关主管部门的监督检查，

接受相应处理后，双星集团有限责任公司按照水土保持法律、法规、规范性文件

和相关技术规范、标准要求，及时委托胶南市水利勘察设计院开展了工程水土保

持方案补报工作，2016 年 9 月，方案编制单位完成《双星全球研发中心一期项

目水土保持方案报告书》（送审稿），2016年 9月 22日，通过了青岛市黄岛区

水利局组织的专家技术评审会议，会后，方案编制单位经补充、完善，形成《双

星全球研发中心一期项目水土保持方案报告书》（报批稿）。2016 年 10 月 24

日，青岛市黄岛区水利局以青黄水发[2016]178号文予以批复。 

双星集团有限责任公司在工程建设过程中，结合主体工程建设实际，与主体

工程施工同步实施了水土保持工程，水土保持专项设计的水土保持建设任务已完

成，已完成的水土保持设施质量总体合格，符合主体工程和水土保持要求。 

7.1.2水土保持措施质量情况 

目前，双星集团有限责任公司已按批复的水土保持设计文件要求，结合工程

实际分阶段实施了水土保持各项工程措施和植物措施；经自验核查个单位工程、

分部工程、单元工程质量全部合格，合格率 100%，达到了水土流失防治要求。 

7.1.3水土流失治理效果 

通过对项目建设区水土流失的综合防治，项目建设区水土流失治理度达到

99.42%，土壤流失控制比达到 1.0，渣土防护率达到 98.4%，表土保护率 99.99%，

林草植被恢复率达到 99.99%，项目区林草覆盖率达到 30.06%。各项指标监测值

均达到方案设计防治目标值或《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 

50434-2018）确定的一级标准。验收组认为本项目的水土流失治理效果基本达到
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了水土保持方案的防治目标。 

7.1.4运行期水土保持设施管护责任落实情况 

工程各项水保措施布局合理，各种措施因地制宜，各项水土保持设施建成后，

工程运行仍由双星集团有限责任公司管理。双星集团有限责任公司组织专职人员

对工程完建的水土保持设施进行定期巡查、检查，若发现其存在破损现象及时组

织施工人员进行修葺完善，对生长状况较差的植物措施进行补植，并加强养护。

水土保持措施目前运行良好，保持完整，起到了防治水土流失的良好作用。 

从目前水土保持设施运行情况来看，已建成的水土保持设施运行正常，水土

保持设施管护工作已落实到位，管理工作效果明显。 

综上所述，本项目依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的各

项防治措施，完成了批复的水土流失防治任务；已实施的水土保持设施质量合格，

水土流失防治指标达到了批复的水土保持方案确定的目标值或《生产建设项目水

土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）确定的一级标准，较好地控制和减少了

工程建设中的水土流失；施工过程中开展了水土保持监理、监测工作；运行期间

管理维护责任落实到位。符合水土保持设施验收条件。 

 

7.2遗留问题及下阶段安排 

（1）植草砖种草有个别区域因季节原因，长势不好，建议对此部分采取密

目网苫盖措施，防止水土流失的发生。 

（2）工程验收后，加强水土保持设施维护管理，确保水土保持功能的持续

有效发挥。 
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8.附件及附图 

8.1附件 

（1）项目立项文件 

（2）水土保持方案批复文件 

（3）水土保持工程照片 

（4）水土保持补偿费缴费单据 

（5）本项目土地证 

8.2附图 

（1）主体工程总平面图 

（2）水土流失防治责任范围图 

（3）水土保持措施总体布置图 

（4）项目建设前、后遥感影像图 
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（2）水土保持方案批复文件 

 



双星全球研发中心一期项目水土保持设施验收报告 
 

 
 

 

  



双星全球研发中心一期项目水土保持设施验收报告 
 

 
 

 

（3）水土保持工程照片： 

  

道路雨水管网 雨水篦子 

  

道路雨水管网 雨水篦子 

  
植草砖铺装 植草砖铺装 
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雨水收集口 雨水收集口 

  

乔木 灌木 

 
绿篱 草坪 
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（4）水土保持补偿费缴费单据 
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（5）本项目土地证 
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